



RAE VALLAVALITSUS  
20. 04. 2006 a.  
Nr. 16-7/1362

## KESKKRIMINAALPOLITSEI

Hr Raivo Uukkivi  
Aruküla tee 9  
Jüri  
Rae vald  
75301 Harju maakond

Teie \_\_\_\_\_ 200 nr \_\_\_\_\_  
Meie 18.04. 2006 nr KP3-20.18/d043

Teatis nr.06221000034 kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta

06.04.2006.a on edastatud M.Rosenfeld ja V.J.Lips (edaspidi Avaldajad) poolt kuriteokaebus ning 17.04.2006.a-l eelnevaga samane kuriteokaebus V.J.Lipsi poolt, milles leitakse et:

Rae vallavanem Raivo Uukkivi on toime pannud ametiseisundi kuritarvitamise ja riigihangete teostamise nõuete rikkumise.

Avalduses viidatakse et Rae vallavalitsus on 19.aprill 2005.a-l korraldusega nr.476 kuulutanud välja Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja ehitustöö riigihanke (edaspidi Hanke).

Hanke võitja AS-ga Skanska EMV on Rae Vallavalitsuse poolt 22.07.2005.a-l sõlmitud ehituse töövõtuleping.

Avaldajate peamine etteheide käsitleb 01.08.2005.a R.Uukkivi poolt Rae Vallavalitsuse esindajana AS-ga Skanska EMV Kokkulepet ehitustähtaegade muutmiseks.

KarS § 289 näeb ette vastutuse ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju.

Olulise kahju sisustamiseks on Avaldajad võtnud aluseks leppetrahvi arvutamise meetoodika ning olukorra, kus vallavanem ei oleks sõlminud Kokkulepet tähtaegade muutmiseks.

KarS § 300 järgse tegevuse sisustamiseks leiavad Avaldajad, et R.Uukkivi on omavoliliselt muutnud Lepingu tingimusi, mis olid sätestatud Riigihanke pakkumise kutses, millega on ta lisaks kahju tekitamisele rikkunud ka riigihangete teostamise nõudeid.

Märgin et KarS § 300 sätestab vastutuse---muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise eest kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku õigustele või huvidele või avalikele huvidele. Olulise kahju sisustamiseks on Avaldajad taas viidanud nimetatud leppetrahvi võimalik summa.

Kuriteo koosseisu olemasolu tuvastamiseks on seega peamine küsimus, kas leppetrahvist loobumine oli õigusaktidega kooskõlas.

Avaldusele lisatud 27.02.2005.a-l on toimunud Rae Vallavalitsuse esindajate (s.h. ka Jüri Gümnaasiumi direktor osalemas) ning AS Skanska EMV esindajate vaheline kohtumine, mille eesmärgiks oli saavutada optimaalseim ehitusgraafik tagamaks kooli funktsioneerimine ja õpilaste maksimaalne ohutus ehitustööde ajal.

Registrikood 70000711

Tööstuse 52  
10416 TALLINN

☎ 612 3705  
faks 612 3726  
meil keskkriminaalpolitsei@kkp.pol.ee  
koduleht www.pol.ee

Kohtumise tulemused on fikseeritud protokollis, millest nähtub mis motiividel on otstarbekas muuta Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise I ja II etapi tööde järjekorda. Nimetatud motiividest nähtuvalt on ka R.Uukkivi Rae vallavanemana sõlminud 01.08.2005.a-l AS-ga Skanska EMV kokkuleppe 22.07.2005.a ehituse töötetvõtulepingu muutmiseks.


Lähtudes eeltoodust oli ehituse etapi aegade ja järjekordade muutmiseks reaalne eluline vajadus arvestades Jüri Gümnaasiumi õppetööst tulenevaid erinõudeid. Seega puudub kahju, mis peab olema reaalne, mitte oletuslik.

Leppetrahvist loobumine on loogiline, kui ehitaja on ka nõustunud ehitusetappide järjekordade muutmiseks.

Eeltoodust ei nähtu kriminaalmenetluse alust (kuriteo tunnuste sedastamine eelkirjeldatud tegudes), mistõttu tuleb lähtudes KrMS §-dest 193, 194, 199 lg 1 p 1 kriminaalmenetlus alustamata jätta.

Uurija poolt vastu võetud otsusega mittedõustumise korral on Teil õigus vastavalt KrMS § 207 kohaselt pöörduda Põhja Ringkonnaprokuratuuri poole.

Lugupidamisega,



Tanel Järvet  
Menetlusosakonna politseivaneminspektor

Sama: 1.) M.Rosenfeld, V.J.Lips.  
2.) Põhja Ringkonnaprokuratuur.

612 3798; [tanel.jarvet@kkp.pol.ee](mailto:tanel.jarvet@kkp.pol.ee)